

Denumire instituție:	Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Domeniul vizat:	Domeniul 2. Internaționalizarea învățământului superior din România
Cod proiect:	CNFIS-FDI-2022-0369
Titlu proiect:	Internaționalizare academică și socială a studenților la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Buget aprobat:	240.000 lei

**Raport tehnic final**  
**al proiectului CNFIS-FDI-2022-0369 cu titlul**  
*Internaționalizare academică și socială a studenților la Universitatea „Dunărea de Jos”*  
*din Galați, IDEI (UGAL)<sup>22</sup>*  
(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

Prin implementarea proiectului de dezvoltare instituțională *Internaționalizare academică și socială a studenților la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – IDEI (UGAL)<sup>22</sup>*, cod CNFIS-FDI-2022-0369, finanțat din fondul de dezvoltare instituțională FDI 2022, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și-a asumat atingerea a 4 obiective și obținerea unor rezultate asociate, acestea fiind îndeplinite în proporție de 100%.

**Pentru atingerea obiectivului O1.** Promovarea ofertei educaționale disponibile în limbi de largă circulație internațională în vederea creșterii numărului de studenți internaționali, au fost realizate următoarele activități:

A1.1. Promovarea ofertei educaționale a UDJG la târguri educaționale, prin încheierea unor acorduri cu universități/centre de cercetare și prin derularea de schimburi de bune practici și a unor campanii pe paginile de social media

A1.2. Dezvoltarea conținutului website-ului universității, traducerea în limba germană și actualizarea programelor de studii pe platforma [studyinromania.ro](http://studyinromania.ro)

A1.3. Creșterea vizibilității UDJG prin derularea unei campanii de promovare în mediul on-line și în mass-media a programelor de doctorat

și s-au obținut următoarele rezultate asumate:

1. S-a realizat traducerea conținutului website-ului universității în [limba germană](#);
2. S-a realizat actualizarea informațiilor disponibile pe platforma [studyinromania.gov.ro](http://studyinromania.gov.ro);
3. Au fost publicate [articole](#) în mass-media on-line, iar directorul de proiect a participat în cadrul unei emisiuni radio-TV, derulându-se astfel, în cadrul proiectului, o campanie de promovare pentru creșterea vizibilității activităților didactice și științifice ale membrilor comunității academice a UDJG;
4. A fost organizată, în format online, a doua ediție a conferinței științifice internaționale [UGAL – Dialoguri științifice și culturale](#), în cadrul căreia au conferențiat personalități internaționale din diverse domenii științifice și culturale;
5. S-a realizat și s-a multiplicat, în 200 de exemplare, o [broșură](#) cu 40 de pagini color, în limba engleză, disponibilă și online, pentru prezentarea laboratoarelor didactice și de cercetare în care își desfășoară activitatea cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii UDJG;
6. A fost realizat un kit informativ destinat promovării instituției și atragerii de potențiali studenți și/sau cadre didactice internaționale, care a fost distribuit, în 200 de exemplare, la evenimentele organizate în cadrul proiectului sau în cadrul vizitelor desfășurate la instituții din țară și străinătate. Astfel, au fost realizate, 200 de [broșuri](#) cu 40 de pagini color, 200 de memorii USB 32GB personalizate, 200 de pixuri personalizate și 200 de rucsacuri personalizate.
7. Membrii echipei proiectului au participat la un [târg educațional](#) organizat de UDJG pentru prezentarea/promovarea ofertelor educaționale ale facultăților universității și au fost

Denumire instituție:	Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Domeniul vizat:	Domeniul 2. Internaționalizarea învățământului superior din România
Cod proiect:	CNFIS-FDI-2022-0369
Titlu proiect:	Internaționalizare academică și socială a studenților la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Buget aprobat:	240.000 lei

- premiați elevii, în cadrul tombolei organizatorilor, cu kit-uri informative (broșură de prezentare, pix, stick, rucsac personalizat);
8. Au fost dezvoltate/actualizate paginile media de socializare ale instituției: [Twitter](#), [Instagram](#), [VK](#) și a canalelor Youtube și [Wikipedia](#);
  9. Au fost realizate vizite pentru schimburi de bune practici la parteneri tradiționali ai universității (Universitatea Politehnica din București, Universitatea Transilvania din Brașov, Warsaw University of Life Sciences din Polonia);
  10. Au fost inițiate noi contacte internaționale pentru extinderea rețelei de parteneri în domeniile cultural, educațional și științific, prin încheierea a două noi acorduri internaționale cu Warsaw University of Life Sciences din Polonia și University of Ljubljana din Slovenia.

**Pentru atingerea obiectivului O2.** Stimularea și susținerea mobilității internaționale a studenților, cercetătorilor și a cadrelor didactice ale universității, în vederea creșterii gradului de internaționalizare și a capacității de CDI, au fost realizate următoarele activități:

A2.1. Asigurarea accesului la conferințe internaționale, prin plata taxelor de publicare/participare

A2.2. Organizarea și desfășurarea de cursuri de formare în limba engleză de nivel A2 și B1, pentru studenții din UDJG

A2.3. Susținerea participării studenților și a cadrelor didactice UDJG la mobilități naționale și internaționale

și s-au obținut următoarele rezultate asumate:

1. Au fost susținute accesul la publicații științifice internaționale și participarea la conferințe internaționale pentru cadrele didactice din UDJG prin plata a 2 taxe de participare la conferințe internaționale ([ASME](#) și [Modtech](#)) și taxa de publicare a unui articol într-un jurnal internațional cu factor de impact și prin susținerea a 3 mobilități internaționale (Polonia și SUA);
2. A fost stimulată participarea studenților și cadrelor didactice la activități de cercetare în colective internaționale și [au fost premiați 3 studenți](#) de la 3 facultăți ale universității;
3. A fost susținută [mobilitatea internațională a celor 3 studenți premiați](#), la Universitatea din Varșovia, pentru realizarea de schimburi internaționale de bune practici în domeniul educației și cercetării științifice;
4. Au fost organizate, prin intermediul DFCTT, două cursuri de formare profesională, limba engleză nivelurile [A2](#) și [B1](#) și au fost eliberate 42 de certificate de absolvire cadrelor didactice și studenților care au participat la cursuri și au promovat examenul final.

**Pentru atingerea obiectivului O3.** Îmbunătățirea serviciilor pentru studenții internaționali și pentru cadrele didactice internaționale prin internaționalizarea curriculei, au fost realizate următoarele activități:

A3.1. Internaționalizarea curriculei și facilitarea accesului studenților internaționali la aceasta, prin traducerea conținutului

A3.2. Dezvoltarea aplicației mobile a UDJG cu informații relevante pentru studenții internaționali.

și s-au obținut următoarele rezultate asumate:

Denumire instituție:	Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Domeniul vizat:	Domeniul 2. Internaționalizarea învățământului superior din România
Cod proiect:	CNFIS-FDI-2022-0369
Titlu proiect:	Internaționalizare academică și socială a studenților la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Buget aprobat:	240.000 lei

1. Au fost traduse în limba engleză 6 note de curs, ce au fost postate pe website-urile facultăților, pentru studenții incoming;
2. S-a inițiat introducerea în planul de învățământ de la 13 programe de masterat a cursului Comunicare în limba engleză tehnică (*English for Technical Communication*) începând cu anul universitar 2023-2024, iar planurile de învățământ ale acestor programe de studii au fost modificate;
3. S-a realizat îmbunătățirea aplicației mobile a universității pentru sistemul Android (disponibilă în Magazin Play), care conține informații actualizate despre admiterea la UDJG, mobilitățile Erasmus și relațiile internaționale. Aplicația a fost compatibilizată cu alte sisteme de operare;
4. S-a actualizat conținutul website-ului proiectului [www.internationalizare.ugal.ro](http://www.internationalizare.ugal.ro).

**Pentru atingerea obiectivului O4.** Adaptarea și armonizarea politicilor și activităților instituționale cu Planul strategic al UDJG, au fost realizate următoarele activități:

A4.1. Promovarea și susținerea la nivelul departamentelor a conceptului de „internaționalizare a învățământului superior”

A4.2. Participarea în consorții universitare internaționale și menținerea statutului UDJG de membru

A4.3. Realizarea unor lucrări de amenajare, lucrări de arhitectură și sanitare, în vederea asigurării unor condiții optime pentru activitățile de internaționalizare

și s-au obținut următoarele rezultate asumate:

1. S-au organizat 2 întâlniri cu cadrele didactice și studenții pentru identificarea modalităților eficiente de internaționalizare a programelor de studii (licență, masterat, doctorat) și a potențialului de atragere a studenților internaționali la studii în cadrul UDJG și a zonelor prioritare de interes pentru recrutarea de studenți internaționali;
2. S-a inițiat introducerea limbii engleze tehnice ca disciplină de studiu la programe de masterat și a fost susținută necesitatea efectuării de mobilități internaționale de către cadre didactice și studenți, pentru crearea unor conexiuni cu centre universitare renumite, în scopul dezvoltării unor relații de colaborare în domeniile didactic și de cercetare științifică;
3. Au fost plătite taxele de membru, pentru anul 2022, a UDJG în 3 consorții universitare internaționale ([Black Sea](#), [Agenția Universitară a Francofoniei](#) și [European Language Council](#))
4. Au fost realizate lucrări și s-au achiziționat echipamente media pentru amenajarea a două spații didactice în care se vor desfășura și activități de internaționalizare cu studenți români și străini și au fost realizate achiziții pentru dotarea sălii de spectacole internaționale Aula „Al. I. Cuza” (Facultatea de Arte).

În cadrul activității **Managementul și implementarea proiectului**, a fost monitorizat modul/gradul de realizare a rezultatelor proiectului și atingerea indicatorilor, au fost elaborate o programare a activităților, o listă de livrabile, un raport intermediar tehnico-financiar și un raport tehnic final. În plus, a fost elaborat un plan de achiziții și au fost organizate ședințe de lucru cu membrii echipei proiectului.